SANTIAGO YOSONDÚA 2023-2025

CAMINANDO DE LA MANO, POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE.

H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

No. ACTA: MSY/500/FAISMUN/COPM/002/2024

EN LA LOCALIDAD DE YERBASANTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, DISTRITO DE TLAXIACO, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. CRISTINO RAMIREZ CHAVEZ, C.PEDRO SANCHEZ OJEDA Y C. ROSENDO MARTINEZ SANTIAGO, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y REGIDOR DE HACIENDA, AUTORIDAD AUXILIAR RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CUYOS DATOS SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: **"REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 9 +200 DEL TRAMO LA CASCADA - YERBASANTA EN LA LOCALIDAD DE YERBASANTA."**

No. DE CONTRATO: **MSY/500/FAISMUN/COPM/002/2024**

UBICACIÓN :

ESTADO :	**(20) OAXACA**
REGIÓN.	**(04) MIXTECA**
DISTRITO :	**(16) TLAXIACO**
MUNICIPIO :	**(500) SANTIAGO YOSONDUA**
LOCALIDAD :	**(0011) YERBASANTA**

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**
OFICIO DE APROB. Y AUTORIZACIÓN:	**FAISMUN/MSY/500/ODA/002/2024**
CLASIFICACIÓN (FAIS):	**URB:URBANIZACION**
MODALIDAD:	**R: REHABILITACION** INCIDENCIA: **DIR: Directa**
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	**PRELIMINARES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE DIFUSIÓN DE OBRA, DE 0.60 X 0.90 MTS. A BASE DE LAMINA CALIBRE 16, PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" PARA MARCO, REFORZADO CON ANGULO DE 1 1/4" X 1/8", TUBO PTR DE 2" X 2" PARA SOPORTE Y ROTULO CON DATOS DE LA OBRA.TERRACERIAS: EXCAVACIÓN DE CORTES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN TERRENO NATURAL, EN AMPLIACIÓN DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y TERRAPLENES EXISTENTES, EN CUNETAS. SUB-BASES O BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA**
PARTIDA GENÉRICA:	**615.- Construcción de vías de comunicación** PARTIDA ESPECÍFICA: **6151.- Construcción de vías de comunicación, caminos de terracería, dominio público**
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	**CONTRATO**
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	**05 DE ABRIL DE 2024.** FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: **14 DE MAYO DE 2024**
FECHA DE INICIO REAL:	**05 DE ABRIL DE 2024.** FECHA DE CONCLUSIÓN: **14 DE MAYO DE 2024**
METAS ALCANZADAS	**9.2 KM** BENEFICIARIOS: **325 HABITANTES**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$ 2,163,186.59	$ 2,141,768.90	$ 21,417.69
RAMO 33 FONDO IV	$ -	$ -	$ -
RAMO 28	$ -	$ -	$ -
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	$ -	$ -	$ -
APORTACION DE BENEFICIARIOS	$ -	$ -	$ -
APORTACION FEDERAL (MICRORREGIONES)	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2,163,186.59**	**$ 2,141,768.90**	**$ 21,417.69**

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Yosondúa, Dtto. Tlaxiaco, Oax. 2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Santiago Yosondúa, Dtto. Tlaxiaco, Oax. 2023-2025

NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. R.F.C.: NGC210828875 AVENIDA MONTOYA NUM.502 INTA. SAN MARTIN MEXICAPAN MACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68140

REGIDURÍA DE OBRAS Mpio. Santiago Yosondúa, Dtto. Tlaxiaco, Oax. 2023-2025

H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE:	**C. SHAROM MERARI HERNADEZ CORDOVA**
CARGO:	**ADMINISTRADOR UNICO**
RFC:	**NCO210828875**
IDENTIFICACIÓN:	**CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO: 0501088435153.**
DIRECCIÓN:	**AVENIDA MONTOYA 902 INT. 04, COLONIA SAN MARTIN MEXICAPAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050.**

NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. RFC: NCO210828875 AVENIDA MONTOYA NUM.902, INT.4, SAN MARTIN MEXICAPAN OAXACA DE JUAREZ C.P. 68140.

C. SHAROM MERARI HERNADEZ CORDOVA
NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Yosondúa, Dtto. Tlaxiaco, Oax.

C. CRISTINO RAMIREZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURÍA DE OBRAS Mpio. Santiago Yosondúa, Dtto. Tlaxiaco, Oax. 2023-2025

C.PEDRO SANCHEZ OJEDA
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Santiago Yosondúa, Dtto. Tlaxiaco, Oax. 2023-2025

C. ROSENDO MARTINEZ SANTIAGO
REGIDOR DE HACIENDA

ARQ. GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS.
RESIDENTE DE OBRA